

**Dodatok č. 1**  
**ku kúpnej zmluve**  
**(ďalej len „Dodatok“)**

uzatvorenej na základe § 409 a nasl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Z.z. v znení  
neskorších predpisov

**účastníci**

**Kupujúci: Ústav stavebníctva a architektúry Slovenskej akadémie vied**

Sídlo: Dúbravská cesta 9, 845 03 Bratislava

IČO: 00 166 596

DIČ: 2020830350

V zastúpení: Ing. Peter Matiašovský, CSc., riaditeľ

Bankové spojenie: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava

Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

(ďalej len „**kupujúci**“)

**Predávajúci: ILABO, s.r.o.**

Sídlo: Trstínska 13, 841 06 Bratislava

IČO: 35 713 119

DIČ: 2020217793

IČ DPH: SK2020217793

V zastúpení: Mária Blechová

Bankové spojenie: Tatrabanka, a.s.

Číslo účtu: [REDAKOVANÉ]

IBAN: [REDAKOVANÉ]

(ďalej len „**predávajúci**“)

sa z dôvodu, že nastali nepredvídané okolností nezapríčené zmluvnými stranami (nová  
verzia riadiaceho softvéru do riadiacej jednotky) ovplyvňujúce platný termín plnenia Kúpnej  
zmluvy zo dňa 23.9.2011 dohodli na zmene zmluvných podmienok uzatvorením  
nasledovného Dodatku k nej:

**Čl. I**

Text ustanovenia čl. III, bodu 1 Zmluvy sa nahrádza nasledovným novým znením:

Termín dodávky je: 12 týždňov od podpísania zmluvy obidvoma stranami. Predávajúci  
oznami kupujúcemu pripravenosť na dodanie predmetu plnenia e-mailom na adresu  
[Lubomir.Bagel@savba.sk](mailto:Lubomir.Bagel@savba.sk). Kupujúci následne bezodkladne určí presný termín dodania.

Čl. II.  
Záverečné ustanovenia

Ostatné ustanovenia Zmluvy ostávajú nezmenené. Tento Dodatok je vyhotovený v 4 rovnopisoch, z ktorých dostane každá zo zmluvných strán po dvoch vyhotoveniach.

V Bratislave dňa .....

  
Tretínska  
10 DPH  
15

[Redacted signature]

za predávajúceho:  
Mária Blechová, konateľ spoločnosti

V Bratislave dňa 28. 10. 2011

-ax 0  
S0  
-15 0

[Redacted signature]

za kupujúceho:  
Ing. Peter Matiašovský, CSc., riaditeľ